Antrag vom 11.10.2022, OF 139/16

Betreff:
Neugestaltung des Schelmenburgplatzes

Vorgang:
OM 6993/20 OBR 16; ST 506/21; ST 2020/21; V109/21 OBR 16; OA 46/21 OBR 16;
ST 1865/22

Der Ortsbeirat fragt den Magistrat:

Welche in der Vorlage ST 1865 genannten dezernatstbergreifenden Fragestellungen
mussen vor einer Neugestaltung des Schelmenburgplatzes noch geklart werden?
Wann ist mit einem Baubeginn auf dem Schelmenburgplatz zu rechnen?

Begrundung:

Bereits im Juni 2017 wurde eine Planung fir eine Umgestaltung des Schelmenburgplatzes
vorgestellt und mitdem Ortsbeirat abgesprochen. Seitdem wartet Bergen-Enkheim auf die
Sanierung, die aus unterschiedlichen Grinden immer wieder verschoben werden musste.
Zuletzt im Jahr 2019/2020 aus dem fur den Ortsbeirat argerlichen Grund, dass plétzlich
Baume mitten auf den Schelmenburgplatz gepflanzt werden sollten. Erst mit der Vorlage
OM 6993 konnte erreicht werden, dass die ursprunglich mit dem Ortsbeirat abgestimmte
Planung umgesetzt werden soll. Leider hat dies - auch wegen der Kommunalwahl - wieder
zu einer Verzdgerung von etwa einem Jahr gefihrt.

Im Ortsbezirk wurde deshalb die Vorlage ST 2020 begrufdt, wonach die Bau- und
Finanzierungsvorlage in den Geschaftsgang gegeben wurde. Mit einem absehbaren
Baubeginn war demnach zu rechnen. Der Ortsbeirat ist deshalb irritiert, dass es nunmehr
noch dezernatsubergreifende Fragestellungen gibt, die gemaf der Vorlage ST 1865 geklart
werden mussen.

Bereits zu Beginn der Planungen wurde vom Ortsbeirat darauf hingewiesen, dass der Beginn
der etwa 16-monatigen Bauphase mit dem Ortsbeirat abgeklart werden sollte, damit das
Berger Altstadtfest oder das Schelmenspiel maximal nur einmal ausfallt. Wegen der jeweils
kurzfristigen Verschiebungen des Baubeginns und der Corona-Pandemie konnte das Berger
Altstadtfest nach 2020 und 2021 auch 2022 nicht stattfinden und die Schelmenspieler
konnten ihr bereits fir 2021 geplantes Schelmenspiel auch dieses Jahr nicht auffuhren.
Ware rechtzeitig bekannt gewesen, dass der Platz zur Verfigung steht, hatten die im
Spatherbst beginnenden Planungen der Organisatoren erfolgen konnen. Deshalb ist es
notwendig, zeitnah zu wissen, inwieweit der Schelmenburgplatz im Jahr 2023 zur Verfugung
steht.
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Vertraulichkeit: Nein

dazugehodrende Vorlage:
Anregung an den Magistrat vom 01.12.2020, OM 6993
Stellungnahme des Magistrats vom 26.02.2021, ST 506
Anregung vom 06.07.2021, OA 46
Auskunftsersuchen vom 06.07.2021, V 109
Stellungnahme des Magistrats vom 05.11.2021, ST 2020
Stellungnahme des Magistrats vom 22.08.2022, ST 1865

Beratung im Ortsbeirat: 16

Beratungsergebnisse:

14. Sitzung des OBR 16 am 11.10.2022, TO |, TOP 20

Beschluss: Auskunftsersuchen V 514 2022
Die Vorlage OF 139/16 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Abstimmung:
Einstimmige Annahme
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